

NOTICIAS DEL DECANATO

SITUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN LAS ROZAS

Las obras de construcción del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias en Las Rozas, iniciadas en 2013, se paralizaron en los primeros meses de 2014 como consecuencia de la crisis económica y la suspensión de pagos de la empresa constructora.

Sucesivas reclamaciones por las partes y el informe pertinente solicitado por la UNED al Consejo de Estado mantiene de momento paralizado el edificio.

A la vista de la situación del viejo edificio de Senda del Rey, el Equipo de Gobierno de la UNED, después de considerar diversas opciones, ha establecido un plan, basado únicamente en los recursos económicos de la UNED, para solucionar la problemática de la Facultad de Ciencias.

Este plan consiste en actuar en el viejo edificio de Senda del Rey para mejorar en lo imprescindible la seguridad del mismo y retomar las obras del nuevo edificio de Las Rozas para terminarlo en dos fases. La construcción de la primera fase terminaría a mediados de 2018, y se construiría la mitad norte del edificio (módulos I, II, III y IV y patios a, b y c). Esta parte construida permitiría el uso de las instalaciones generales, el decanato, la administración, los negociados de estudiantes, las salas de reuniones, 29 laboratorios de unos 50 m², 65 despachos sencillos, 4 despachos dobles (de 26 m²) y otras instalaciones adicionales. La primera fase supone también construir toda la cubierta del edificio, actuar en las instalaciones centralizadas (conexiones informáticas, climatización, agua, etc.) y la urbanización y los accesos.

La previsión del plan establecido supone que al finalizar la primera fase, se debe desalojar totalmente el viejo edificio de la Facultad de Ciencias en Senda del Rey y realizar la mudanza a la parte finalizada del nuevo edificio de Las Rozas.

La previsión de realización de la segunda fase está establecida en el periodo 2019-2022 para terminar la otra mitad sur del edificio (módulos V, VI, VII y VIII y los



Figura 1. Imágenes del estado de la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias en Las Rozas en enero de 2014, pocos meses antes de la paralización.

patios d, e, f y g) e incluye el resto de los 22 laboratorios, los 77 despachos, los almacenes, el archivo y el aparcamiento bajo rasante.

A finales de 2015, fecha en que se redacta esta información, el plan de actuación se ha trasladado al Ayuntamiento de Las Rozas para que el Consistorio renueve la cesión de los terrenos, ya que en la cesión anterior hay una cláusula, con imposibilidad de cumplimiento, para la finalización del edificio en 2016.

Antonio Zapardiel Palenzuela
Decano de la Facultad de Ciencias